

INTRARE Nr. 442
IESIRE

Ziua 16 Luna 08 Anul 2018

ACT ADIȚIONAL NR. 3/16.08.2018 LA

**CONTRACT DE SERVICII DE FURNIZARE SI MONTAJ LUCRARI
DE INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI**
nr. 19 data 11.06.2018

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
INTRARE Nr. 106
IESIRE
Ziua 05 Luna 09 Anul 2018

Părțile contractului:

Societatea **INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL**, cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 242, sect. 3, CUI RO38189005, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/15452/2017, cont nr. I _____, deschis la Garanti Bank – Agenția Unirii, reprezentată prin _____, _____ în calitate de **Furnizor/Vanzator**, pe de-o parte

și

Societatea **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**, cu sediul în Mun. Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., telefon/fax _____, număr de înmatriculare nr. J40/5481/18.04.1917, cod fiscal 374009460, cont deschis la BCR, nr. _____ reprezentată de catre dl. _____ în calitate de **Achizitor/Cumparator**, pe de alta parte.

Părțile contractante convin, prin prezentul **Act adițional**, modificarea contractului având ca obiect servicii de furnizare și montaj lucrări de instalații electrice - curenti slabi, pentru obiectivul „*Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Nr. 89*”

Art. 1. Se suplimentează cantitățile din contractul “INSTALATII DE CURENTI SLABI” pentru obiectivul „*Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Nr. 89*” cu următoarele cantități, astfel:

Nr. crt	Instalatii electrice de voce-date	UM	Cant.	Material	Manopera	Total valoare
1	Sirena de exterior cu semnalizare vizuala	buc	1,00	510,35	28,45	538,80
2	Detector de fum adresabil	buc	7,00	610,96	66,36	677,32
3	Soclu detector de fum	buc	7,00	74,62	132,79	207,41
4	IOP	buc	5,00	128,05	47,40	175,45
5	Testare senzori de fum	buc	7,00	-	33,18	33,18
6	Cablu UTP, cat. 6e	m	305,00	423,95	869,25	1.293,20
7	Tub PVC montat aparent, d = 13 mm	m	20,00	9,60	284,60	294,20
8	Canal cablu	buc	50,00	75,00	711,50	786,50
9	Strapungeri	buc	10,00	-	836,00	836,00
TOTAL, lei excl. TVA						4.547,86

Art. 2. Valoarea lucrărilor suplimentare este de 4.547,86 lei, exclusiv TVA.

Art. 3. Se decalaza termenul de furnizare, instalare, configurare respectiv punere în funcțiune a „Instalatiilor de curenți slabi” până la data **28.09.2018**.

Art. 4. Celelalte prevederi ale contractului de lucrări nr. 19/11.06.2018 (achizitor) și 340/11.06.2018 (furnizor) și rămân neschimbate.

Art. 5. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de lucrări nr. 19/11.06.2018 (achizitor) și 340/11.06.2018 (furnizor).

Art. 6. Părțile au înțeles să încheie astăzi, 16.08.2018, prezentul act adițional în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL

FURNIZOR,

SC INTERNET SRL