

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
Nr. 93
Luna 07 Anul 2018

ACT ADIȚIONAL NR. 2/12.07.2018 LA

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

INTRARE Nr. 379
IESIRE

Ziua 12 Luna 07 Anul 2018

CONTRACT DE SERVICII DE FURNIZARE SI MONTAJ LUCRARI
DE INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI
nr. 19 data 11.06.2018

Părțile contractului:

Societatea **INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL**, cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 242, sect. 3, CUI RO38189005, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/15452/2017, cont nr. [redacted], deschis la Garanti Bank – Agenția Unirii, reprezentată prin dna. [redacted], în calitate de *Furnizor/Vanzator*, pe de-o parte

și

Societatea **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**, cu sediul în Mun. Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., telefon/fax [redacted] număr de înmatriculare nr. [redacted] cod fiscal 374009460, cont deschis la BCR, nr. [redacted] RON, reprezentată de catre [redacted] CA, în calitate de *Achizitor/Cumparator*, pe de alta parte.

Părțile contractante convin de comun acord, prin prezentul **Act adițional**, modificarea duratei contractului având ca obiect servicii de furnizare și montaj *lucrări de instalații electrice - curenți slabi*, pentru obiectivul „*Construire complex multifunctional pentru activitati didactice și sport la Scoala Gimnaziala Nr. 89*”, urmare suplimentării cantităților, astfel:

Art. 1. Se modifică durata contractului de 20 zile și devine 52 zile de la data transmiterii furnizorului de către achizitor a ordinului de începere a lucrărilor (25.06.2018), astfel furnizarea, instalarea, configurarea respectiv punerea în funcțiune a „Instalațiilor de curenți slabi” va fi finalizată cel târziu până la data 16.08.2018.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrări nr. 19/11.06.2018 (achizitor) și 340/11.06.2018 (furnizor) și rămân neschimbate.

Art. 3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de lucrări nr. 19/11.06.2018 (achizitor) și 340/11.06.2018 (furnizor).

Art. 4. Părțile au înțeles să încheie astăzi, 12.07.2018, prezentul act adițional în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

FURNIZOR,

SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

[Redacted signatures and stamps]